

СОГЛАСОВАНО

Начальник главного управления жилищно-коммунального Витебского облисполкома

Ю.А. Дядёло

2024 года

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника финансового отдела Глубокского районного исполнительного комитета

А.П. Губская

2024 года

УТВЕРЖДЕНО

Решение Глубокского районного исполнительного комитета

№ 131 от 14 февраля 2024 года

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Глубокского района на 2024 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м.	Выход площади в текущем году, кв. м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.	Исполнено средств на 01.01.2024 г., руб.	всего	План финансирования 2024 года, руб.			
				начало месяц, год	окончание месяц, год				кредиторская задолженность на 01.01.2024 г.	в том числе бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений	
Раздел 1. Объекты с выходом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт с тепловой модернизацией жилого дома № 14 по пер. Домоусова в г. Глубокое	263	263	март 2024	май 2024	337 796,00	286 661,00	286 661,00				
2	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Садовая в г. Глубокое	3332	3332	апрель 2024	июль 2024	1 017 629,00	917 155,00	917 155,00				
3	Капитальный ремонт жилого дома № 135 по ул. Ленина в г. Глубокое	2944	2944	июнь 2024	август 2024	1 032 761,00	913 515,00	796 184,00		496 184,00	300 000,00	
Итого по Разделу 1:		6539	6539			2 388 186,00	2 117 331,00	2 000 000,00	0,00	1 700 000,00	300 000,00	
Раздел 2. Объекты без выхода площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 38 по ул. Комсомольская в г. Глубокое	945		октябрь 2022	январь 2023	488 969,00	411 170,00	112 669,00			112 669,00	
2	Капитальный ремонт жилого дома № 43 по ул. Кирова в г. Глубокое	1270		октябрь 2022	январь 2023	649 161,00	484 536,00	152 900,00			152 900,00	
Итого по Разделу 2:		2215				1 138 130,00	895 706,00	265 569,00	0,00	0,00	265 569,00	
Раздел 3. Разработка проектной документации												
1	Модернизация жилого дома № 60 по ул. Московская в г. Глубокое	608		сентябрь 2023	февраль 2024	21 462,29	11 230,48	10 231,81			10 231,81	
2	Обследование, в том числе проведение инженерно-геодезических изысканий жилого дома № 8 по ул. Молодежная в г. Глубокое	705		ноябрь 2023	февраль 2024	4 785,00	4 785,00	4 785,00			4 785,00	
3	Обследование, в том числе проведение инженерно-геодезических изысканий жилого дома № 14 по ул. Мира в г. Глубокое	731		ноябрь 2023	февраль 2024	5 794,00	5 794,00	5 794,00			5 794,00	

2	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Садовая в г. Глубокое	3,5	апрель 2024	июль 2024	305,41	<p>Замена надстроек выхода на кровлю, перекладка вентилята с их утеплением и заменой кровли, замена покрытия парапетов, замена примыканий кровли здания, устройство отражения на кровле и водосточной системы, замена кровли козырьков входов в подъезды, ремонт плит балконов, лоджий, козырьков входов, экранов лоджий и балконов, крылец, замена заполнения оконных и дверных проемов в МОЦ, устройство приямка в ИТП, замена отмостки, ремонт межпанельных швов наружных стен, ремонт наружных стеновых панелей, цоколя, восстановление отдели стен в лестничных клетках после замены инженерных сетей, замена магистралей и стояков системы отопления в техническом подполье, обслуживания и арматуры ИТП, стояков и магистралей системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, распределительных щитов, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий, приборочета электроэнергии, устройство системы заземления, выравнивания потенциалов и молниезащиты, установка АПС.</p>	По результатам процедуры закупки
3	Капитальный ремонт жилого дома № 135 по ул. Ленина в г. Глубокое	3,0	июнь 2024	август 2024	350,80	<p>Замена рулонной кровли, в т.ч. налестройки выхода на кровлю, козырьков, замена экранов и пола лоджий, оконных и дверных заполнений в МОЦ, дверных заполнений в ИТП, люка выхода на кровлю, световых приямков, магистралей и стояков ХПВ, канализации, в т.ч. выпусков, отопления, запорной арматуры, трубопроводов и оборудования в ИТП, сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, распределительных щитов, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий, приборов учета электроэнергии, зашивок инженерных сетей в лестничных клетках, встроенных помещениях с восстановлением отделки, перекладка парапетов, вентилята, кирпичного ограждения лоджий, восстановление кладки стен вокруг дверных проемов 2 и 3 подъездов, утепление вентилята, кровли, устройство покрытия парапетов, металлического отражения на окнах в лестничных клетках, звукоизоляции стен и потолка ИТП, бетонных полов в ИТП, рабочего и аварийного освещения, системы заземления, выравнивания потенциалов и молниезащиты, ремонт ж/б перемычек, плит лоджий, козырьков, цоколя, плит перекрытия над техническим подпольем, крылец с установкой решеток для выпирания ног, установка волоконного узла АПС</p>	По результатам процедуры закупки

Директор государственного предприятия "Новоголоцкая управляющая компания"

А.А. Шапель

