

СОГЛАСОВАНО

Начальник главного управления
жилищно-коммунального
Витебского облисполкома

Ю. А. Дудёло

2022 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела
Глубокского районного
исполнительного комитета

В. Н. Журавская

2022 года

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Глубокского районного
исполнительного комитета

№ 120 от 27 января 2022 года

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Глубокского района на 2022 год

План финансирования 2022 года, руб.												
№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, тыс. кв.м.	Ввод площади в текущем году, тыс. кв.м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Исполь- зовано средств на 01.01.2022г. , руб.	в том числе			
				начало месяц, год	окончани е месяц, год	сметная договорная	всего		кредиторская задол-женность на 01.01.2022 г.	бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений	
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Пролетарская в г.Глубокое	0,750	0,750	март 2022	май 2022	302 389,00	281 500,00		281 500,00		281 500,00	
2	Капитальный ремонт жилого дома №234 по ул.Советская в г.Глубокое	1,716	1,716	март 2022	май 2022	725 918,00	693 070,00		693 070,00		693 070,00	
3	Капитальный ремонт жилого дома №236 по ул.Советская в г.Глубокое	1,708	1,708	март 2022	май 2022	738 190,00	704 086,00		704 086,00		704 086,00	
4	Капитальный ремонт жилого дома №238 по ул.Советская в г.Глубокое	2,059	2,059	март 2022	май 2022	678 694,00	643 889,00		643 889,00		643 889,00	
5	Капитальный ремонт жилого дома №244 по ул.Советская в г.Глубокое	1,698	1,698	март 2022	май 2022	654 875,00	621 752,00		621 752,00		621 752,00	
6	Капитальный ремонт жилого дома №43 по ул.Кирова в г.Глубокое	1,270	1,270	апрель 2022	июнь 2022	400 000,00	333 839,00		333 839,00		48 639,00	285 200,00
7	Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул.Коммунистическая в г.Глубокое	0,604	0,604	апрель 2022	июнь 2022	280 000,00	230 000,00		230 000,00			230 000,00
Итого по разделу 1:		9,805	9,805			3 780 066,00	3 508 136,00	0,00	3 508 136,00	0,00	2 992 936,00	515 200,00

Раздел 2. Объекты без ввода площадей в текущем году

1	Капитальный ремонт жилого дома №17а по ул. Коммунистическая в г. Глубокое	1,067	1,067	март 2022	май 2022	467 000,00	428 400,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Капитальный ремонт жилого дома №38 по ул. Комсомольская в г. Глубокое	0,945	0,945	март 2022	май 2022	540 000,00	486 000,00		2 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Капитальный ремонт жилого дома №133 по ул. Ленина в г. Глубокое	5,396	5,396	март 2022	июль 2022	1 574 000,00	1 416 000,00		2 000,00	1 000,00	1 000,00
4	Капитальный ремонт жилого дома №139 по ул. Ленина в г. Глубокое	1,398	1,398	июль 2022	август 2022	635 000,00	571 500,00		2 000,00	1 000,00	1 000,00
5	Капитальный ремонт жилого дома №142 по ул. Ленина в г. Глубокое	2,873	2,873	июль 2022	август 2022	1 095 000,00	996 450,00		2 000,00	1 000,00	1 000,00
6	Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул. Молодежная в г. Глубокое	1,376	1,376	июль 2022	август 2022	591 000,00	531 900,00		2 000,00	1 000,00	1 000,00
7	Тепловая модернизация жилого дома №2 по ул. Центральная в а/г-Ломаши Глубокского района.	0,300	0,300	сентябрь 2022	декабрь 2022	84 305,00	81 977,00		500,00		500,00
8	Капитальный ремонт жилого дома №232 в г. Глубокое (3-й пусковой комплекс)	1,720	1,720	сентябрь 2022	декабрь 2022	497 000,00	490 000,00		500,00		500,00
Итого по разделу 2:		15,075	15,075			5 483 305,00	5 002 227,00	0,00	13 000,00	6 000,00	7 000,00

Раздел 3. Разработка проектной документации

1	Капитальный ремонт с тепловой модернизацией жилого дома №14 по пер. Ломоносова в г. Глубокое.	0,740	0,740	декабрь 2021	апрель 2022	16 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00
2	Капитальный ремонт жилого дома №234 по ул. Советская в г. Глубокое	1,716	1,716	ноябрь 2021	январь 2022	24 580,41	24 850,41	17 386,81	7 463,60		7 463,60
3	Капитальный ремонт жилого дома №236 по ул. Советская в г. Глубокое	1,708	1,708	ноябрь 2021	январь 2022	25 749,24	25 749,24	18 033,88	7 715,36		7 715,36
4	Капитальный ремонт жилого дома №238 по ул. Советская в г. Глубокое	2,059	2,059	ноябрь 2021	январь 2022	26 504,10	26 504,10	18 557,77	7 946,33		7 946,33
5	Капитальный ремонт жилого дома №244 по ул. Советская в г. Глубокое	1,698	1,698	ноябрь 2021	январь 2022	24 703,61	24 703,61	17 457,74	7 245,87		7 245,87
6	Капитальный ремонт жилого дома №43 по ул. Карова в г. Глубокое	1,270	1,270	ноябрь 2021	январь 2022	27 267,18	27 267,18	19 264,23	8 002,95		8 002,95
7	Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул. Коммунистическая в г. Глубокое	0,604	0,604	ноябрь 2021	январь 2022	16 598,08	16 598,08	11 320,95	5 277,13		5 277,13
8	Капитальный ремонт жилого дома №17а по ул. Коммунистическая в г. Глубокое	1,067	1,067	ноябрь 2021	январь 2022	24 136,98	24 136,98	16 896,07	7 240,91		7 240,91
9	Капитальный ремонт жилого дома №38 по ул. Комсомольская в г. Глубокое	0,945	0,945	ноябрь 2021	январь 2022	23 714,33	23 714,33	16 653,95	7 060,38		7 060,38
10	Капитальный ремонт жилого дома №133 по ул. Ленина в г. Глубокое	5,396	5,396	ноябрь 2021	январь 2022	51 171,81	51 171,81	36 915,94	14 255,87		14 255,87
11	Капитальный ремонт жилого дома №139 по ул. Ленина в г. Глубокое	1,398	1,398	ноябрь 2021	январь 2022	28 051,73	28 051,73	19 627,87	8 423,86		8 423,86
12	Капитальный ремонт жилого дома №142 по ул. Ленина в г. Глубокое	2,873	2,873	ноябрь 2021	январь 2022	37 916,01	37 916,01	26 735,28	11 180,73		11 180,73
13	Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул. Молодежная в г. Глубокое	1,376	1,376	ноябрь 2021	январь 2022	31 472,52	31 472,52	22 052,51	9 420,01		9 420,01

4	Капитальный ремонт жилого дома №238 по ул.Советская в г.Глубокое	3	март 2022	май 2022	329,62	Ремонт кровли; цоколи; козырьков; крылец; балконов; замена ограждения балконов; ремонт межпанельных швов фасадов; замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях и МОП; ремонт отмостки; замена системы холодного, горячего водоснабжения, канализации (стояки, магистраль, выпуски); замена отопления по подвалу; замена внутридомовой сети ливневой канализации; устройство заземления и системы уравнивания потенциалов; установка АПИ; устройство молниезащиты; замена системы электроснабжения согласно акта разграничения балансовой принадлежности.	По результатам процедуры закупки
5	Капитальный ремонт жилого дома №244 по ул.Советская в г.Глубокое	3	июнь 2022	август 2022	385,67	Ремонт кровли; цоколи; крылец; балконов; замена ограждения балконов; ремонт межпанельных швов фасадов; замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях и МОП; ремонт отмостки; замена системы холодного, горячего водоснабжения, канализации (стояки, магистраль, выпуски); замена отопления по подвалу; замена внутридомовой сети ливневой канализации; устройство заземления и системы уравнивания потенциалов; установка АПИ; устройство молниезащиты; замена системы электроснабжения согласно акта разграничения балансовой принадлежности.	По результатам процедуры закупки
6	Капитальный ремонт жилого дома №43 по ул.Кирова в г.Глубокое	3	март 2022	май 2022	314,96	Ремонт кровли; крылец; балконов; замена ограждения балконов; ремонт отмостки; межпанельных швов фасадов; замена оконных и дверных блоков в МОП; замена системы холодного, горячего водоснабжения, канализации (стояки, магистраль, выпуски); замена отопления по подвалу; замена внутридомовой сети ливневой канализации (стояки, магистраль в подвале, выпуски); установка АПИ; устройство молниезащиты; замена системы электроснабжения согласно акта разграничения балансовой принадлежности.	По результатам процедуры закупки
7	Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул.Коммунистическая в г.Глубокое	3	март 2022	май 2022	463,58	Ремонт кровли; козырьков; крылец; отмостки; цоколи; замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях и местах общего пользования; замена системы холодного, горячего водоснабжения, канализации (стояки, магистраль, выпуски); замена отопления по подвалу; замена внутридомовой сети ливневой канализации (стояки, магистраль в подвале, выпуски); установка АПИ; устройство молниезащиты; замена системы электроснабжения согласно акта разграничения балансовой принадлежности.	По результатам процедуры закупки

Директор Государственного предприятия "Новополюцкая управляющая компания"

А.А.Шакель